Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Frans Bilas - Brasil Participativo Turma: 01 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 222006884 Nome: José Vinicius Alvares Soares de Queiroz

Matrícula: 221022604 Nome: João Victor da Silva Batista de Farias

Facilitador: José Vinicius Alvares Soares de Queiroz Relator: João Victor da Silva Batista de Farias

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Carro (Gol quadrado rebaixado 1.0 com parede de som)

Por quê? (resposta curta): carro tem tudo que é necessário, mas ainda não é um carro de luxo.

2 Atividade 2



Casa de palha: ter um comprometimento tardio com uma falta de planejamento.

Casa de madeira: durante a distribuição de tarefas não houveram conflitos, porém o método de distribuição talvez não tenha sido o mais adequado.

Casa de tijolos: cada um assumiu responsabilidades pertinentes ao trabalho.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	**Tópico**	**Votos**	**Priorizado? (s/n)**
C1	Auto-verificação	1	Não
C2	Comprometimento	1	Não
C3	Proatividade	2	Sim
C4	Organização	2	Sim

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C3 (Proatividade)	As ações tomadas em Organização afetam diretamente a Proatividade.	João V. Farias	Issues fechadas por integrante
C4 (Organização)	Levantar e mapear tudo que deve ser feito para a próxima entrega. Comunicar com a equipe.	José Vinicius	Issues atribuídas por integrante

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.